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 RESUMEN 
 
El presente estudio “Determinación de costos y rendimientos de un Programa de 
Manejo Forestal Simplificado, en el Cantón Puerto Francisco de Orellana en la 
Amazonía Ecuatoriana” sector la Belleza, se ha realizado debido a que la 
información de costos no se encuentra al alcance de los propietarios, Se analizaron 
los siguientes objetivos: Indicar las fases y costos para la aprobación de un (PMFsi). 
Los resultados obtenidos en el estudio para el costo de la aprobación del programa, 
fue de $1,800.00$ dólares americanos donde se consideró contratación del regente, 
planificación, mano de obra, tasa de pago pie de monte, documentación requerida 
por parte del MAE, para su aprobación. Mientras tanto para la fase de 
aprovechamiento forestal en la Evaluación del rendimiento, tiempo, y volúmenes 
de las actividades del programa, se obtuvo un volumen de 256.65 metros cúbicos 
de madera aserrada, con un tiempo de 60 días para su ejecución, obteniendo un 
rendimiento de 0.09m3/h, con un costo total de $3,390.00$ dólares americanos, 
incluido costos variables como: amortización, depreciación de los equipos, 
combustible, aceite, mano de obra, transporte. 
Los costos calculados fueron determinados para todo el programa de manejo 
forestal simplifica. Dentro del costo por metro cúbico en la presente investigación 
se obtuvo 20.66$/m3, en el cual se determinó el costo total de 5.302.50$ dólares 
americanos, para realizar el Programa de manejo forestal simplificado. 
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SUMMARY 
 
The present study, "Determination of costs and yields of a simplified forest 
management program (PMFsi), in the Canton of Puerto Francisco de Orellana in 
the Ecuadorian Amazon", was made due to the availability of information that is 
not found To the reach of the owners. The following conditions and objectives were 
analyzed: Indicate the phases and costs for the approval of a (PMFsi). The diagnoses 
obtained in the study for the cost of the approval of the program, was $ 1,800.00 
US dollars where it was considered hiring of the regent, planning, labor, payment 
fee footer, documentation required by the MAE for approval. Meanwhile, a volume 
of 256.65 cubic meters of sawn timber was obtained for the phase of forest 
utilization in the Evaluation of the yield, time, and volumes of the program 
activities, with a time of 60 days for its execution, obtaining a yield of 0.09m3/h, 
with a total cost of $ 3,390.00 US dollars, including variable costs such as: 
amortization, depreciation of equipment, fuel, oil, labor, transportation. 
Calculated costs were determined for the entire simplified forest management 
program. Within the cost per cubic meter in the present investigation was obtained 
$ 20.66/m3, in which the total cost of $ 5,302.50 was determined for the Simplified 
Forest Management Program. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
En el Amazonía Ecuatoriana se ha realizado investigaciones referentes a costos, 
rendimientos y tiempos de programas de aprovechamiento forestal simplificado, 
pero en la mayoría estos casos no se encuentran disponibles al público. El 
Ministerio del Ambiente (MAE), siendo el órgano regulador del estado no cuenta 
con esta información.  
 
La escasa información bibliográfica que se obtuvo, sobre los programas de manejo 
forestal simplificado hicieron necesario realizar la respectiva investigación, para 
obtener información actualizada sobre todos los proceso costos y rendimientos que 
se necesita para realizar el aprovechamiento en el Sector de la “Belleza”, Parroquia 
García Moreno, Provincia de Orellana. 
 
Dicha investigación estará a disposición de las personas que estén inmiscuidas en 
el sector forestal, información que permitirá obtener estadísticas, para saber si la 
inversión es rentable o no en función de los costos que conlleva realizar las 
diferentes actividades dentro del programa de manejo forestal simplificado, servirá 
como guía de consulta principalmente para el Ministerio del Ambiente, ONGs, 
estudiantes, técnicos, madereros, instituciones, empresas. 
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1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo General 
Determinar los costos y rendimientos de un programa de manejo forestal 
simplificado (PMFsi), en el sector La Belleza, cantón Puerto Francisco de Orellana, 
provincia de Orellana. 
 
1.1.2 Específicos 
- Indicar las fases y costos para la aprobación de un (PMFsi). 
- Evaluar el rendimiento, tiempo y volúmenes de las actividades del programa. 
- Determinar los costos del aprovechamiento forestal simplificado. 
 
1.2 PREGUNTAS DIRECTRICES 
- ¿Cuáles son las fases y costo para la aprobación de un PMFsi? 
- ¿Cuáles es el rendimiento, tiempo y volúmenes de las actividades de 
aprovechamiento? 
- ¿Cuáles son los costos de las actividades de aprovechamiento? 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO  
2.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
2.1.1 Línea de investigación 
La presente investigación está enmarcada en la línea de investigación de la carrera: 
“Producción y protección sustentable de los recursos forestales”, sustentada en el 
objetivo 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013- 2017:Garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 
global, y en la Política y lineamiento estratégico 7.2: Conocer, valorar, conservar y 
manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, 
acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus 
beneficios, literal j: Impulsar incentivos y tecnología apropiada para la 
conservación de la naturaleza, sus bosques, zonas de nacimiento y recarga de agua 
y otros ecosistemas frágiles, enfocados en particular en las comunidades y los 
individuos más dependientes del patrimonio natural para su sobrevivencia. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Plan de manejo forestal sostenible 
La extracción forestal incluye los estudios preparativos al aprovechamiento de los 
bosques llamados Planes de Manejo Forestal donde se realiza el diagnóstico y 
planificación de las labores a realizar en los predios. En estos estudios se realiza el 
censo o inventario forestal para obtener el volumen maderable, los incrementos, el 
volumen anual a extraer, la rotación de las áreas de corta, las labores de protección 
y fomento y el seguimiento en los programas realizados por profesionales forestales 
con registros oficiales que son aprobados (FIRA, 2007). 
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Tiene por objeto regular el manejo forestal de los Bosques húmedos utilizado los 
principios, criterios establecidos para fomentar el manejo forestal sostenible. El 
manejo forestal sostenible (MFS), se entiende como un concepto holístico y 
comprensivo que toma en consideración el uso múltiple de los bosques y aspectos 
del paisaje y que estas orientados a la obtención de beneficios de variados 
productos, bienes y servicios, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de 
vida de las personas sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas y de las 
generaciones futuras (MAE, Acuerdo ministerial #125, 2016). 
 
El manejo forestal el cual incluye el aprovechamiento con criterios de 
sostenibilidad, ahora se ha visto como una alternativa que busca conciliar desarrollo 
y conservación la idea tras el manejo es que los propietarios valoren el bosque para 
motivar su conservación ante otros usos no sostenibles del suelo (Orozco, 2006).  
 
2.2.2 Programas de manejo forestal en la Amazonía 
El Ministerio del Ambiente a través de sus 41 Oficinas Técnicas aprueba los planes 
y programas de manejo forestal a nivel nacional. En el periodo 2011-2014 se aprobó 
un total de 26.113 programas, existiendo una reducción en la aprobación de 
programas de 7.712 en el 2011 a 5.355 en el año 2014. 
 
La superficie total autorizada para manejo forestal en el periodo 2011-2014 fue 
386.338 hectáreas. Al igual que el número de programas aprobados. La superficie 
autorizada evidencia una disminución en el periodo de análisis, pasando de 118.917 
hectáreas autorizadas en el 2011 a 83.917 hectáreas en el 2014. 
 
En relación al volumen aprobado para manejo forestal durante el 2011-2014 se 
autorizó 14. 190.416 m3 de madera. Del 2011 al 2012 existió un incremento en las 
autorizaciones de volumen de 16.9% pasando de 3.447.979 m3 a 4.031.490 m3 de 
madera. En los años siguientes se evidencia una disminución del volumen aprobado 
registrándose en el 2013 un total de 3.609.537 m3 y en el 2014 un total de 3.101.409 
m3 (MAE, 2014). 
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El Manejo forestal menciona que es necesario el Plan de Manejo Forestal (PMF), 
para el conocimiento y aprovechamiento sostenible de sus bosques y los recursos 
el cual tiene como objetivo principal la conservación del bosque nativo, para 
beneficio de las comunidades y sus habitantes. El desarrollo del Plan de Manejo 
Forestal, debe contribuir a una mejora sustancial en las técnicas forestales vigentes 
en la zona y en la calidad de vida de las comunidades del sector. Con la asistencia 
técnica y capacitación continuada al personal (USAID, 2006). 
 
El Programa Manejo Forestal Sostenible, (Programa MFS) tiene como objetivo 
general lograr una mayor contribución de los recursos forestales al desarrollo 
sostenible de la Región Andina y como propósito la Introducción y adopción de 
innovaciones y eliminación de cuellos de botella que impiden el desarrollo del 
sector forestal, mediante los actores públicos y privados de los países participantes 
a fin de contribuir a la sostenibilidad del manejo de recursos forestales y a la 
expansión de las plantaciones forestales (Operativo, 2014). 
 
- Antecedentes históricos: 
La relación del hombre con el bosque se inicia desde antes de los primeros registros 
históricos. Sin embargo, en dichas épocas era difícil que el bosque representara para 
el hombre un recurso, tal y como entendemos actualmente esta idea. Para las 
sociedades primitivas el bosque probablemente era un elemento del ambiente con  
pocas oportunidades de uso. Quizá por esto la primera política de administración 
del bosque fue la apropiación irrestricta de los productos forestales como madera, 
plantas medicinales, fauna. (Jingo, 2012). 
 
2.2.3 Experiencias de manejo forestal en el Cantón Puerto Francisco de 
Orellana 
Define al manejo sostenible como el proceso de administrar en forma permanente 
la tierra forestal y de lograr uno o más objetivos especificados, para alcanzar un 
flujo continuo de bienes y servicios deseados en el bosque, sin una reducción 
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indebida en sus valores inherentes ni en su productividad futura y sin efectos no 
deseables en el ambiente físico y social. En la misma revista menciona que el futuro 
de los bosques ecuatorianos depende de los planes de manejo sostenible, los mismos 
requieren un conocimiento detallado de las características espaciales y temporales 
de los bosques (OIMT, 2009). 
 
Son necesario más estudios técnicos sobre la capacidad de los suelos, sus usos y la 
determinación del estado que se encuentran la deforestación en áreas específicas 
del Ecuador (Jingo, 2012). 
2.2.4 Aprovechamiento Forestal 
Son un conjunto de acciones u operaciones que conducen al aprovechamiento de 
los productos forestales madereros y no madereros, tales como corta, troceo, 
aserrado y transporte hasta el sitio de embarque para favorecer la comercialización 
que se realiza con un enfoque de uso racional de los bosques (Tolosana, 2009). 
 
En el año 2010 el aprovechamiento fue autorizado con 10,70% que corresponde a 
bosque nativo, que significó 396 444,41 m3 de madera en 23 900,21 hectáreas, 
mediante la aprobación de 1 175 programas, principalmente Programas de 
Aprovechamiento Forestal Simplificados. En términos de volumen significó un 
decrecimiento del 2,80% en relación al 2009. El aprovechamiento promedio de una 
hectárea de bosque nativo fue de 16,59 m3 /ha, sin embargo, este rendimiento 
difiere por tipo de programa, con un promedio de 12,57 m3/ha para un Programa de 
Manejo Forestal Simplificado (PMFsi), 22,05 m3 /h (OIMT, 2010). 
 
El aprovechamiento forestal inicia con la planificación, se basa en una operación 
silvicultural que se realiza en las diferentes etapas del bosque como por ejemplo; 
apeo de los árboles, separación el ápice de la parte comercial, preparación de 
madera aserrada preferiblemente de igual longitud, apilado, extracción o transporte 
de piezas a un lugar de carga, (orillas del camino, filo de carretera)  para su posterior 
industrialización y comercialización (Gaceta, 2010). 
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2.2.5 Programas de Manejo Forestal Simplificado (PMFsi) 
 
La utilidad de los planes de manejo en los países centro americanos se han 
convertido en un requisito indispensable legal para aprovechar los bosques sin que 
se preocupe llevarlos a la práctica o darles un seguimiento y un control, dando 
menor importancia al manejo de los bosques haciéndolo más complicado y menos 
rentable lo cual favorece al cambio de uso del suelo para actividades agrícolas que 
tienen menos trabas legales y son más rentables a corto plazo (Sabogal, 2007). 
 
El plan de manejo debe verse como una herramienta que indica que actividades 
deben realizarse, cuándo, y dónde, incluyéndose también los planes de seguimiento, 
evaluación, monitoreo y contingencia (MAE, 2015). 
 
 Los planes de contingencia se basan en el análisis de los posibles riesgos o 
amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas que pueden ocasionar en un 
momento determinado (MAE, Planes de Manejo , 2005). 
2.2.6 Censo Forestal 
Censo forestal en el área del Programa de Manejo Forestal Simplificado, en el cual 
se registren todos los árboles de todas las especies (comerciales y no comerciales), 
con DAP igual o superior al diámetro mínimo de corta, se identifican la especie con 
su nombre común y nombre científico, midiendo su Diámetro a la altura de pecho, 
(DAP) y la altura comercial. Para los fines de la elaboración y ejecución de los 
Programas de Manejo Forestal Simplificado (MAE, 2015). 
  
Los usuarios forestales en general, deben realizar el censo forestal como primera 
actividad para la planificación de la extracción forestal. El censo forestal es una 
herramienta importante para levantar información dasométrica y topográfica del 
área de aprovechamiento anual, está constituido por la ficha técnica en la cual se 
describe la abundancia, volumen de los árboles a aprovechar esta información 
permite iniciar el proceso de comercialización de la madera y la planificación de su 
extracción (Bolford, 2008). 
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En el procedimiento básico para realizar el censo forestal se debe seguir los 
siguientes pasos: 1.Ubicación en el área a realizar el censo. Nos desplazamos con 
la brigada al lugar de censo, con apoyo de un mapa cartográfico donde especifica 
la orientación geográfica del área. 2. matero, responsable de identificar cada uno de 
los árboles censados. La medición del diámetro, estimación de la altura del fuste, 
marcación de los árboles aprovechables. 3. Evaluación de los árboles en el censo, 
lo que se hace es: ubicar, identificar y medir los árboles con valor comercial, a partir 
de un determinado diámetro mínimo de corta (DMC), así mismo se describen las 
características del terreno. 
 
- Medición del Diámetro: Se realiza con cintas diamétricas a la altura del pecho. 
 
- Medición de la altura total y comercial: la medición de alturas se dificulta 
porque es difícil ver la parte superior de la copa. Los trabajadores de campo pueden 
preferir usar el láser “rangefinder” cerca del árbol y apuntar con el rayo rojo del 
láser hacia las ramas u hojas superiores Puede emplearse para validar las medidas 
del clinómetro total (HT) y comercial o de fuste (HF) (Cosme, 2008). 
 
-Marcado de los árboles: Cada árbol debe estar codificado con un número 
correlativo que lo identificará. Se puede usar placas metálicas, plásticos, pintura, 
lápices de cera, etc. Se debe marcar los árboles de tal manera que después de un 
tiempo este dato se pueda leer. 
 
2.2.7 Actividades para el Aprovechamiento Forestal 
 
Es importante señalar cuáles son las operaciones  de aprovechamiento forestal para 
poder realizar las actividades en la fase de campo, con el fin de reducir el impacto 
en el bosque, para que los usuarios o propietarios, madereros que utilizan el bosque 
tengan una estimación preliminar del costo de la madera, encontrando un apoyo 
para planear mejor sus actividades y presupuestos (Zárate, 2012). 
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El manejo sostenible de los bosques naturales está estrechamente ligado al buen 
aprovechamiento que en él se practique. Generalmente las operaciones de manejo 
comienzan con el aprovechamiento, siendo la producción permanente y continua, 
si se desea manejar el bosque sosteniblemente las operaciones de aprovechamiento 
deben cumplir todos los requisitos (Chagna & Pozo, 2002). 
 
Las actividades de aprovechamiento forestal representan un porcentaje alto en los 
costos, desde el proceso de planificación que serán realizadas en los programas, 
hasta las operaciones de campo, corte, descope, desrame, troceado, apilado, 
arreaste, transporte (Vargas, 2012). 
 
Son aquellas actividades de explotación forestal, que se practica ampliamente en 
los trópicos para aprovechar al máximo la capacidad de extracción, mediante la 
implementación de animales que se adaptan al trabajo existente (FAO, 2013). 
 
2.2.8 Operación de Tumba 
 
 Para realizar esta actividad se utilizan técnicas y herramientas adecuadas como se 
debe derriba el árbol, las cuales garantizan la seguridad del operario y el correcto 
aprovechamiento, El apeo de los árboles debe ser dirigido de tal manera que la 
posición que el fuste facilite las labores posteriores (Bulla, 2013), 
 
Técnicas de apeo dirigido, pasos a seguir: 
-Elegir el árbol a apear  
-Determinar dirección de la caída.  
-Inclinación natural del árbol  
-Dirección del viento  
-Limpie la base del árbol y alrededor de este 
-Revise antes del apeo de cada árbol, vías de escape, contraria a la dirección de 
caída del árbol.  
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2.2.9 Operación de Descope 
 
El descope como el objetivo principal para obtener un tronco limpio y libre de ramas 
con una superficie al mismo nivel de la troza, dejando el fuste listo para su 
elaboración (Bulla, 2013). 
 
El descope consiste en separar la copa del parte comercial del árbol, como valorar 
hasta que parte del fuste incluyendo la sección ramificada puede ser aprovechada. 
El motosierrista debe estar ubicado siempre en un lugar seguro y a una distancia 
apropiada, para evitar que en el momento de descope, parte de la rama o del fuste 
caiga sobre su cuerpo (FAO, 2012). 
 
2.2.10 Troceado 
Es la división del fuste en una serie de fragmentos de menor longitud llamados 
trozas, se divide el fuste en piezas largas lo más rectas posibles, debido a su uso y 
el tipo de transporte a utilizar (Bulla, 2013). 
 
Se mide y se marcan sobre el fuste cada una de las siguientes longitudes dadas. 
Se despeja cada uno de los sitios de corte para facilitar el trabajo y evitar accidentes. 
Se utilizan cuñas para evitar el atasque de la espada de la motosierra o para que gire 
el fuste hacia un lado. Básicamente consiste en dividir el fuste del ápice, en trozas 
de largo variable de acuerdo al producto final a obtener. El diámetro mínimo de 
corta y las dimensiones de las trozas se determinan con anterioridad en función del 
producto a elaborar (FAO, 2012). 
2.2.11 Operación de Aserrado 
Es la actividad de cortar la madera en sentido longitudinal, con la finalidad de 
obtener secciones con diferentes longitudes, dando nombres a los productos 
obtenidos: tablas, tablones, vigas, dobles (FAO, 2013). 
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2.2.12 Operación de Arrastre 
 
Las mulas se utilizarán en todas las fincas en las que se realice el aprovechamiento 
forestal ya que con este método de extracción se genera menor alteración del 
ambiente, debido a que las pistas de arrastre son angostas la remoción del suelo es 
mínima y por la baja velocidad a la que viajan, se reducen los daños a los árboles 
residuales. Además de que pueden ingresar en sitios con pendiente o lugares de 
difícil acceso (Cándano, 2006). 
2.2.13 Transporte menor 
Los animales son los principales actores que lleva la madera desde el lugar de 
aprovechamiento hasta la carretera o el punto de descarga dicha actividad es más 
económica para el transporte, según la zona y región se utiliza este recurso para el 
transporte de la madera (FAO, 2013). 
 
La gran limitante del uso de tracción animal radica en la poca capacidad de carga 
de los caballos, mulas, bueyes o búfalos en comparación con el uso de maquinaria. 
 
Debe realizar una planificación para el  transporte que dependerá de la cantidad de 
madera a ser extraída en la cual conste la implementación de caminos de acceso al 
bosque, la utilización de equipos en el campo, como también los insumos, recursos 
humanos y económicos (Bulla, 2013) 
 
Una de las actividades del aprovechamiento forestal tradicional que consiste en el 
traslado de madera en troza, o madera aserrada desde el bosque de tala hasta la vía 
principal, sistema más común utilizado mediante tracción animal (USAID, 2006). 
 
Posición para cargar: Posición que debe tomar la acémila para que el operador 
pueda enganchar  los tablones en el lomo del animal, y esta misma pueda seguir su 
línea de camino. 
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Agrupamiento de la carga: Antes de iniciar el transporte menor, los tablones son 
debidamente agrupados para su posterior arrastre. 
 
Transporte o arrastre: Se implementan el mecanismo de acémilas que es más 
usado en este sistema de saca de madera, desde el lugar de aprovechamiento hasta 
un patio de acopio, que se encuentra en una vía principal. En este sistema de arrastre 
existirá una operación de enganche y la de desenganche al final. 
 
Retorno al bosque: Consiste en que la acémila regresará sin ningún tipo de carga 
al lugar de apeo para iniciar nuevamente el ciclo de transporte. 
2.2.14 Transporte forestal por fuerza animal 
Su uso se generaliza hasta en plantaciones forestales en zonas llanas debido a la 
falta de una alternativa altamente productiva, una limitante en estos casos es el 
traslado de alimento para los animales (García, 2012). 
 
Los animales son los principales representantes de la fuerza de tiro en los trópicos, 
más económico para el transporte, que lleva la madera desde el lugar de 
aprovechamiento hasta la carretera o el punto de descarga (FAO, 2013). 
 
Los animales que más se adaptan al transporte de madera son los bueyes, caballos 
y mulas. Estos animales presentan una característica común cuando se les emplea 
como fuerza de tiro; su capacidad de arrastre disminuye cuando aumentan la 
velocidad o la distancia de recorrido. Son los animales más utilizados, por 
considerarse más dóciles, resistentes, realizan esfuerzos más prolongados, son 
menos exigentes en la alimentación y más seguros en el andar, el cual puede trabajar 
un tiempo prolonga do entre 3 a 15 años, Su capacidad de tracción puede ser 
superior a la de su peso (Anaya, 1986).  
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2.2.15 La motosierra 
En los últimos años la motosierra ha tenido grandes adelantos como la reducir del 
peso y el mejoramiento de la potencia de la máquina, además se han introducido en 
la motosierra dispositivos anti-vibratorios de seguridad, de ergonomía y se ha 
perfeccionada la construcción (Tanner, 1997).  
 
La vida útil de las motosierras depende de factores como son: el mantenimiento 
adecuado, horas de trabajo diario, tipos de maderas aserradas, entre otras sin 
embargo se considera una vida útil entre 2 a 5 años y, que a utilización diaria 
efectiva es de tres horas, lo que supone al año alrededor de 600 horas (Viteri, 1996). 
2.2.16 Costos  
Los costó se capitalizan al formar parte del producto y es un valor recuperable en 
el momento en que éste se vende, es decir es un valor inventariable. Cantidad, 
calidad y el precio de los siguientes costos: insumos, materiales, equipos, mano de 
obra, transporte, trámites legales, comercialización y otros elementos necesarios 
para lograr la producción esperada por unidad de área (ha) y considerando la 
variación de escala de producción (Lexus, 2010). 
 
El costo es la inversión necesaria para obtener una producción. Es decir para llegar 
al costo resultante no solo se suman los valores de los materiales utilizados y la de 
la mano de obra aplicada, por el contrario deberá tomarse en consideración la 
totalidad de las inversiones efectuadas para retribuir los distintos factores de la 
producción (Castro, 2004). 
2.2.16.1 Costos fijos 
Son los que permanecen constantes en el corto plazo, inalterables para un período 
de tiempo y no varían independientemente del volumen de producción, siempre 
habrá que incurrir en estos costos, incluyen la depreciación de maquinaria que  no 
cambia durante el periodo de análisis, amortización, sueldos de administración, el 
interés, seguros (Brumér, 2006). 
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Los que permanecen constantes, que no se alteran dentro de un período de tiempo, 
no varían independientemente de la producción, es decir que exista o no producción, 
siempre habrá que incurrir a estos costos (Coronel, 2007). 
 
Los costos fijos incluyen intereses y otros tales como seguros, documentación, pago 
tasa autoridad ambiental, licencias (MAE, 2012). 
2.2.16.2 Costos variables 
Determina que mayor será el costo variable si no hay una producción no habrá estos 
costos, incluye costos de operación como combustibles, mano de obra, repuestos, 
accesorios, salarios, mantenimiento, alimentación (Jingo, 2012). 
 
Los costos variables incluyen costos de operación como combustible, repuestos, 
mantenimiento, personal, mano de obra (MAE, 2012). 
2.2.17 Tiempos 
El tiempo total se divide en varios tiempos dependiendo del tipo de actividad. Si el 
objetivo es  horas-hombre, si es maquinaria, horas-maquina. El tiempo total de 
operación se divide en: tiempo productivo o utilizado, y un tiempo productivo o no 
utilizado (Vásconez, 2009). 
 
Se refiere al tiempo completo utilizado durante cada actividad que se está 
evaluando, se debe anotar el periodo de inicio y finalización de cada una de las 
actividad realizadas (Orozco, 2006). 
2.2.18 Rendimiento 
Se refiere al rendimiento del producto trasformado con una duración de trabajo 
productivo y el valor de dicho período de tiempo que determinan la cantidad de 
producción, por ejemplo, cuánta madera en metros cúbicos. Sin embargo, en un 
aprovechamiento forestal también se utiliza implícitamente en la transformación de 
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la madera en pie a madera en troza, Se refiere a cuántas unidades de producto 
elaborado se producen con la transformación de la materia prima (Orozco, 2006). 
2.2.19 Depreciación 
Sobre los instrumentos empleados, se toma en cuenta  el valor de compra del 
equipo, divido para la vida útil del mismo expresada en horas, cuyo resultado se 
multiplica por las horas efectivas trabajadas por parte del operador.  Es el valor que 
se carga al costo de producción por el uso o desgaste de una maquinaria e 
instalación (Donoso, 2006). 
2.2.20 Amortización 
De haberse realizado la compra de la maquinaria a un plazo determinado con 
generación de interés al capital como parte de pago del bien material, debería 
obtenerse un cuadro de amortización para determinar el valor real del equipo, cabe 
indicar que el equipo utilizado por los operadores ya fueron adquiridos. Por tal 
motivo no hay un valor agregado (Orozco, 2006).   
2.2.21 Licencia de aprovechamiento forestal 
La licencia de aprovechamiento forestal maderero es un documento otorgado por el 
Ministerio del Ambiente, que autoriza el aprovechamiento sustentable de la madera 
en determinada zona. El titular de la licencia conjuntamente con el ejecutor, son 
corresponsables de la ejecución del aprovechamiento (MAE, 2015). 
 
La dirección forestal es una unidad de trabajo del MAE (Ministerio del Ambiente 
Ecuatoriano), que busca normar y legalizar las diversas formas de aprovechamiento 
forestal de una manera sustentable, buscando de esta manera conservar y proteger 
la biodiversidad foresta. 
 
Requisitos:  
 Solicitud debidamente suscrita. 
 Programa que se solicita aprobar y Plan de Manejo Integral. 
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 Informe técnico de inspección preliminar. 
 Certificado de cumplimiento de obligaciones asumidas con anterioridad. 
Procedimiento: 
Los solicitantes deberán presentar ante el funcionario forestal competente del 
Ministerio del Ambiente: 
a) Solicitud debidamente suscrita. Cuando el solicitante sea el delegado, deberá 
adjuntar los documentos y copias mencionados en el artículo anterior. 
b) Programa que se solicita aprobar y Plan de Manejo Integral, si todavía este plan 
no ha sido aprobado, cuando se trata de: La aprobación de un Programa de 
Aprovechamiento Forestal Sustentable. 
La aprobación de un Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado, en caso 
del aprovechamiento de madera de bosques protectores privados. 
La aprobación de un Programa de Corta para Zona de Conversión Legal. 
Cuando el Plan de Manejo Integral haya sido aprobado anteriormente, en el 
documento del programa que se solicita aprobar deberá constar el número de 
registro o código, con el cual el Plan de Manejo Integral aprobado fue inscrito, en 
el registro abierto para el efecto. 
c) Informe técnico de inspección preliminar elaborado obligatoriamente por un 
Regente Forestal, cuando se trate de solicitud para aprobación de: 
 Plan de Manejo Integral. 
 Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable. 
 Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado. 
 Programa de Corta para Zona de Conversión Legal. 
 Programa de Corta para árboles relictos (cualquiera sea la especie). 
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 Programa de Corta para árboles plantados de especies de aprovechamiento 
condicionado. 
 Programa de Corta de árboles de regeneración natural en cultivos, exceptuándose 
en los casos de árboles de especies pioneras. 
Para la elaboración y presentación de los informes técnicos de inspección de planes 
y programas, los responsables deberán considerar y utilizar los modelos de informes 
que para cada norma técnica específica se establezcan, según sea la formación 
boscosa. 
d) Certificado de cumplimiento de obligaciones asumidas con anterioridad, para 
aquellos que de manera individual o colectiva, han sido o son beneficiarios de una 
Licencia de Aprovechamiento Forestal y están cumpliendo con los compromisos 
adquiridos en ellas. 
Para aquellos solicitantes que no han sido beneficiarios de una Licencia de 
Aprovechamiento Forestal, no se requerirá del Certificado de Cumplimiento de 
obligaciones anteriores; en este caso el funcionario forestal competente, en el 
informe de aprobación del programa y en la emisión de la licencia, dejará constancia 
que esta persona es beneficiario por primera vez de una Licencia de 
Aprovechamiento Forestal. 
El certificado de cumplimiento de obligaciones anteriores también deberá 
solicitarse para el delegado, cuando éste ha sido beneficiario de una Licencia de 
Aprovechamiento Forestal. 
Los informes técnicos de inspección de la ejecución o los informes de inspección 
final emitidos por un Regente Forestal -cuando éste sea el responsable del control 
de la ejecución de un programa, o los informes de inspección efectuados por 
funcionarios del Ministerio del Ambiente, de oficio o a petición de la parte 
interesada, darán fe del cumplimiento de las obligaciones anteriores o previstas en 
el plan o programa aprobado, (MAE, Tramites Ecuador, 2016). 
Documento oficial expedido por la autoridad forestal que ampara legalmente el 
transporte de madera, (MAE, Acuerdo ministerial #125, 2016). 
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2.2.22 Guías de circulación de productos maderables 
Las guías de circulación de productos madereros, son necesarias para poder 
transportar madera del bosque a cualquier otro lugar. El jefe de la oficina técnica 
las emita sobre la base de las guías de circulación que ampararon la movilización 
inicial de la madera, hasta el lugar de acopio, industria o comercio.  
 
Las guías de circulación iníciales deben ser retenidas en la oficina técnica y servirán 
de respaldo para la emisión de la guía de circulación canjeada En el caso de 
circulación de madera rolliza que ha sido aserrada, se considera un factor de 
conservación del 50% para la emisión de las guías canjeadas. 
 
Documento oficial emitido por el funcionario forestal competente o la entidad a la 
cual el Ministerio del Ambiente delegue esta responsabilidad, sobre la base de un 
informe de aprobación de un programa de manejo, o de corta, que autoriza el 
beneficiario a ejecutar dicho programa (MAE, Acuerdo ministerial #125, 2016). 
2.2.23 Regente forestal 
Sistema de Regencia Forestal constituye el mecanismo por el cual el Ministerio del 
Ambiente, en Calidad de Autoridad Nacional Forestal, otorga a ingenieros 
forestales en libre ejercicio profesional la atribución de ejercer las siguientes 
acciones: 
 
- Asistencia técnica para el manejo sustentable del recurso forestal. 
- Verificación de la ejecución de:  
a) Planes de Manejo Integral de bosque nativo. 
b) Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable. 
c) Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado. 
d) Programas de Corta. 
e) Planes y programas de forestación y reforestación con incentivos. 
f) Programas forestales relacionados al pago por servicios ambientales. 
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g) Programas de aprovechamiento de productos forestales diferentes de la 
madera (productos no maderables). 
h) Producción y manejo de semillas forestales. 
- Las acciones encomendadas se enmarcan en los requisitos necesarios para 
que el Ministerio del Ambiente en Calidad de Autoridad Nacional Forestal, 
apruebe los distintos planes y programas de aprovechamiento forestal 
(MAE, Acuerdo ministerial 125 regencia forestal, 2015). 
 
El Ministerio del Ambiente mediante autorización da el aval a ingenieros forestales 
para que actúen como regentes forestales, efectuando controles del 
aprovechamiento maderero, que incluyen: 
 
a) Controlar y emitir sus criterios técnicos profesionales sobre la base de 
inspecciones puntuales, sobre la planificación y ejecución de planes de 
manejo integral, programas de aprovechamiento y programas de corta. 
 
b) Controlar a través de seguimiento, la ejecución de dichos planes y 
programas con facultad para emitir las guías de circulación expedidas por el 
Ministerio del Ambiente Ecuatoriano. 
 
Para el cumplimiento de estas actividades los regentes forestales observaran las 
disposiciones legales reglamentarias y normas técnicas vinculadas al manejo 
forestal. 
Con lo cual los regentes forestales pueden elaborar los siguientes informes que se 
los emite bajo juramento y se hace fe pública. 
 
-Informe de inspección Preliminar; Informe que tiene la finalidad de determinar 
la veracidad de las informaciones contenidas en los planes y programas y el 
cumplimiento de las normas legales pertinentes en su elaboración, informe que será 
elaborado por medio de una solicitud del interesado en la aprobación de dichos 
programas o planes. 
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-Informe de inspección de la ejecución; reportar el cumplimiento de los planes 
y programas durante el proceso de ejecución, incluyendo la ocurrencia de casos 
fortuitos o involuntarios, informe en el cual debe existir una solicitud del 
beneficiario de una licencia de aprovechamiento forestal o por voluntad del propio 
regente que controla la ejecución del programa o los planes aprobados. 
 
-Informe de final: Se elabora el finalizar las actividades de los programas, con el 
fin de reportar su cumplimiento, informe que debe ser elaborado con obligatoriedad 
por el regente forestal, que controla la ejecución del programa o plan aprobado, al 
finalizar la vigencia del mismo. 
 
-Informe de denuncia: Se reporta las alteraciones durante la ejecución de los 
programas en las actividades que fueron aprobadas por parte del Ministerio del 
Ambiente, o para informar el desarrollo de las actividades no aprobadas, debe ser 
realizado obligatoriamente por el regente para reportar infracciones forestales. 
 
La elaboración de todos los informes, el  regente forestales tienen la obligación de 
efectuar visitas al campo durante toda la fase del programa (MAE, 2012). 
2.2.2 Derecho de pie de monte 
El derecho de aprovechamiento de madera en pie de los árboles provenientes de 
bosques naturales, sean estos de dominio público y privado, se fija en tres dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica, por metro cúbico de madera (Jingo, 2012). 
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2.2.3 Investigaciones similares 
Análisis del rendimiento y costos en el procesamiento primario y secundario de 
madera de dos especies empleando dos métodos de aserrado con motosierra en 
(Morona Santiago). Se obtuvo en transformación primaria de árboles a madera 
aserrada con motosierra a pulso, un aprovechamiento de 34.73m3 (Donoso, 2006). 
 
Estudio de rendimientos en el derribo manual mencionan que tienen un 
rendimientos de 6.37 m3/h con corteza, por hora productiva (motosierra usada por 
un obrero que solamente realiza el derribo de arbolado de pequeña a media 
dimensión (0.21m3) en un aclareo intensivo con pendiente del terreno el 60% 
(Ambrosio, 2004). 
 
El rendimiento del desrame de árboles de pequeña dimensión (0.21 m3) de volumen 
unitario medio con corteza, como resultado de un estudio de tiempos en un aclareo 
con 60% de pendiente España, arrojó una producción media de 3.22 m3/hora 
productiva, lo que significa que es te tipo de intervención, el doble de la producción 
reportada por un motosierrista dedicado solamente al derribo (Zárate, 2012). 
 
En el estudio de determinación de costos de manejo forestal sustentable en bosque 
nativo. En el Post aprovechamiento la actividad con un porcentaje significativo es 
la aplicación de los tratamientos silviculturasles, eliminación de árboles indeseables 
(Chagna & Pozo, 2002). 
 
Realizó un análisis de producción y costos de las operaciones de abastecimiento en 
Valle de Bravo, en el Estado de México. En el estudio encontró que la operación de 
corte (este autor incluye el derribo, desrame y troceo manuales) presenta un 
rendimiento de 11.55 m3/h, utilizando motosierras (Ávila, 1991). 
 
En el estudio de análisis económicos de la cadena de aprovechamiento, 
transformación y comercialización de madera aserrada provenientes de bosques 
nativos en la región centro-sur de la Amazonía Ecuatoriana, estudio donde se 
determinaron rendimientos de la actividad forestal tanto para productos aserrados 
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de madera dura y blanda, los cuales dependen de las diferentes situaciones y precios 
en los sitios y mercados (Romero, 2005). 
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CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 
El presente trabajo investigativo se realizó en la provincia de Orellana, cantón 
Puerto Francisco de Orellana, en el sector la Belleza, en el predio del señor Rufo 
Rivera, con una extensión de 32.50 ha, de acuerdo a la clasificación de Holdridge 
El Programa de Manejo Forestal Simplificado, (PMFsi), que fue aprobó por el 
Ministerio del Ambiente en el año 2015. 
 
MAPA SITIO DE ESTUDIO. 
 
Ilustración 1. Ubicación geográfica del área de estudio 
Elaborado por: Vega Francisco 
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MAPA DE COBERTURA VEGETAL 
 
Ilustración 2. Mapa de cobertura vegetal 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
MAPA BASE DEL SITIO DE ESTUDIO 
 
Ilustración 3. Mapa base del sitio de estudio 
Elaborado por: Vega Francisco    
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 
3.2.1 Sector: cantón Puerto Francisco de Orellana “La Belleza”  
La presente investigación se realizó en el predio de propiedad del Sr. Rufo Rivera, 
cuya información es detalla a continuación: 
 
Tabla 1. Ubicación de la Provincia de Orellana, en el Cantón Puerto Francisco de 
Orellana, de la Parroquia García Moreno, Sector de estudio La Belleza. 
Ubicación política 
Provincia: Orellana 
Cantón: Puerto Francisco de Orellana 
Parroquia: García Moreno 
Sector: La Belleza 
Ubicación geográfica 
Longitud: 0º27´45´´ Norte 
Latitud: 76º59´03´´ Este 
Altitud: 255 msnm. 
Datos climáticos 
Temperatura media anual 24.8ºC  
Precipitación media anual 3319 mm 
Tipo de Bosque Bosque húmedo Tropical (BhT) 
 
Fuente: (ORGP.F.PFOrellana, 2015) 
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3.3 MATERIALES 
En la presente investigación se utilizó los siguientes equipos y materiales que se 
detallan a continuación: 
Tabla 2. Materiales y equipos 
MATERIALES 
Brújula 
Cinta diamétrica 
Motosierra 
Cronómetro 
GPS 
Gasolina 
Aceite quemado 
Aceite de dos tiempos 
Clinómetro 
Cámara Fotográfica 
Pintura Spray 
Flexómetro 
Libreta de campo 
                                       Elaborado por: Vega Francisco 
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3.4 METODOLOGÍA 
En la presente investigación para la determinación de los costos  de un programa de 
manejo forestal simplificado, y tener una mejor comprensión  se lo dividió en tres 
fases: 
- Fase I. aprobación programa de manejo forestal simplificado 
- Fase II. aprovechamiento (rendimiento, volumen, tiempo) 
- Fase III. costo total programa de manejo forestal simplificado 
 
Mediante la suma total de cada una de estas fases se obtendrá el costo total del 
mencionado programa. 
 
3.4.1 Fase I. Aprobación programa de manejo forestal simplificado 
En el programa de manejo forestal simplificado se evaluó las fases y costos de las 
actividades que se necesitaron por parte del propietario  para la aprobación de dicho 
programa con la autoridad competente MAE. 
3.4.1.1 Contratación del Regente forestal 
El ejecutor o dueño del bosque contactó a un profesional forestal avalado por el 
Ministerio del Ambiente, llegando a un acuerdo de las actividades a realizarse y sus 
costos, para su posterior contratación y actividades a realizar. 
3.4.1.1.1 Planificación de trabajo de campo 
El regente forestal planificó el trabajo de campo en el área de aprovechamiento para 
dar cumplimiento a las actividades a realizarse. Como: 
3.4.1.1.2 Reconocimiento del área 
Se reconoció el área en la cual se va a realizar el programa de manejo forestal 
simplificado, y se establecieron puntos de control con GPS con el fin de realizar 
mapas temáticos del sitio. 
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3.4.1.1.3 Censo forestal  
Se tomaron  coordenadas de los árboles y de las especies a extraer con DAP igual 
o superior al diámetro mínimo de corta (DMC), identificando las especies con su 
nombre común y científico. 
3.4.1.1.4 Procesamiento datos 
Se realizó un análisis cuantificando los metros cúbicos aprovechados, como 
también la abundancia de las especies y la distribución en el campo. 
 
3.4.1.1.5 Documentación requerida por parte del Ministerio el Ambiente 
Para la aprobación del programa de manejo forestal simplificado se necesitó la 
información que está establecida dentro del Acuerdo Ministerial número 125. 
3.4.1.1.6 Inspección Programa de Manejo Forestal Simplificado 
El técnico especialista del Ministerio del  Ambiente en conjunto con el regente 
contratado procedió a ingresar al campo a verificar si la información existente 
tomada anteriormente es verás y se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido 
según la normativa #125. 
 
3.4.1.2 Pago de tasa autoridad forestal 
El Regente forestal envía al ejecutor o dueño del bosque a cancelar el precio 
establecido por la autoridad competente en el Banco Nacional Fomento. 
 
3.4.1.3 Aprobación y obtención  licencia de aprovechamiento forestal 
El Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad Ambiental, al revisar y 
constatar que la documentación requerida es válida y cumple con todos los 
requisitos establecidos por el Ministerio del Ambiente, aprobará y otorgará la 
licencia de aprovechamiento forestal. 
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3.4.2 Fase II. Aprovechamiento, (rendimiento, volumen, tiempo)  
Para la determinación de los tiempos, rendimientos y volúmenes del programa de 
manejo forestal simplificado, se evaluaron cada una de las actividades que con lleva 
el aprovechamiento forestal para la obtención la madera aserrada, se indica cada 
una a continuación: 
 
3.4.2.1 Tumba 
Se procedió a tumbar todos los árboles censados, y se determinó el tiempo, 
rendimientos y volumen esta actividad. 
3.4.2.2 Descope 
Se evaluó el rendimiento volumen y el tiempo que se demoró en separar el ápice de 
la parte comercial de cada uno de los árboles tumbados. 
3.4.2.3 Troceado 
Para esta actividad se procedió a determinar el rendimiento, volumen y el tiempo 
que se demora  en obtener cada troza  
3.4.2.4 Aserrado 
Se evaluó el tiempo, volumen y rendimiento que tomó obtener tablones de cada una 
de las trozas. 
3.4.2.5 Apilado 
Se evaluó el tiempo, volumen y rendimiento de esta actividad, arrumando las piezas 
obtenidas en forma ordenada para proceder a la carga y transporte.  
3.4.2.6 Transporte 
Se evaluó el rendimiento, volumen y tiempo que toma sacar los tablones desde el 
sitio de aprovechamiento, hasta el patio de acopio. 
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3.4.3 Fase III. Costo de Aprovechamiento Forestal Simplificado  
Para la obtención de los costos finales del programa de manejo forestal simplificado 
se determinó los costos fijos y variables de cada una de las actividades y llegar a 
establecer el costo total del programa de manejo forestal simplificado. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 31 
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
4.1 Resultados objetivo 1 
Fases y costos para la aprobación del programa de manejo forestal 
simplificado.  
Como resultado del Objetivo 1, en la aprobación del programa de manejo forestal 
simplificado se llegó a establecer tres fases que se detallan a continuación: 
 
a) Elaboración del programa de manejo forestal simplificado, (Regente) 
-Reconocimiento del área 
-Planificación de trabajo de campo 
-Censo forestal 
-Elaboración programa de manejo forestal simplificado, procesamiento 
información 
-Inspección programa 
b) Pago tasa autoridad forestal 
c) Aprobación MAE, obtención licencia aprovechamiento 
 
Se obtuvo un costo de 1,800.00 dólares americanos, para la respectiva fase de 
aprobación del programa de manejo forestal simplificado, se puede apreciar todas 
las actividades que se detallan a continuación ver (Tabla 3). 
4.1.1 Elaboración del programa de manejo forestal simplificado (regente): 
Se contrató un profesional forestal avalado por el Ministerio del Ambiente el cual 
elaboró el programa de manejo forestal simplificado, con un valor de 3.00$ dólares 
americanos por 375,00 metros cúbicos aprobados en el programa, con un total de 
1,125.00$ dólares americanos ver (Tabla 3). 
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4.1.2 Reconocimiento del área: 
El equipo de trabajo se encuentra conformado por un ingeniero forestal, un 
ayudante y el dueño del predio. Para esta actividad se obtuvo un costo de 67.50$ 
dólares americanos. 
4.1.3 Planificación de trabajo de campo: 
Esta etapa se encuentra a cargo de un técnico forestal, el mismo que realiza toda la 
planificación en oficina y en campo, el costo de esta actividad es de 67,50 $ dólares 
americanos.  
4.1.4 Censo forestal: 
El censo forestal se lo realizó en dos días de trabajo, pintando 60 árboles por día 
con 120 individuos en el programa, con un costo de 67,50$ dólares americanos.  
4.1.5 Elaboración programa de manejo forestal simplificado, 
procesamiento información  
Actividades de procesamiento de datos: Programa de Manejo Integral (PMI), mapa 
de ubicación y zonificación del predio, elaboración tabla de datos, tabla registro de 
árboles, solicitud emitida por el Sistema de Administración Forestal (SAF), 
solicitud de registro del predio, modelo del Programa Forestal Simplificado, copia 
y cedula propietario y ejecutor actualizada, Ruc del ejecutor y propietario, 
delegación notarizada propietario y ejecutor, copia del certificado del predio, copia 
del registro forestal del ejecutor, registro de la propiedad, acuerdo compromiso 
notariado, solicitud de certificado de obligaciones anteriores, resumen de volumen 
por especies, en la elaboración se estableció un costo de 67.50$ dólares americanos.  
4.1.6 Inspección programa manejo forestal simplificado 
Inspecciones e informe emitído por el Regente Forestal, cuyo costo es de 67.50 $ 
dólares americanos.  
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4.1.7 Pago tasa autoridad forestal: 
El costo para este predio representa un valor de 3.00 $ dólares americanos/metro 
cúbico, multiplicado por los 375,00 metros cúbicos aprobados en el programa de 
manejo forestal simplificado, con un total de 1,125.00 $ dólares americanos. 
 
4.1.8 Licencia de aprovechamiento y aprobación programa de manejo 
forestal simplificado. 
El costo de los trámites para la obtención de la licencia de aprovechamiento no tiene 
costo alguno, el tiempo de aprobación va desde tres semanas a cinco semanas.  
 
Tabla 3. Cuadro resumen de fases y costos para la aprobación de un (PMFsi) 
Fase y costos para la aprobación de un (PMFsi) 
Fase Actividades Valor $ % 
Aprobación  
Elaboración PMFsi, Regente 
-Reconocimiento del área 67,50 3,75 
-Planificación de campo 67,50 3,75 
-Censo forestal 67,50 3,75 
-Procesamiento información 67,50 3,75 
-Inspección preliminar 67,50 3,75 
Pago tasa autoridad forestal 1,125.00 62,50 
Aprobación y licencia 337,50 18,75 
Total elaboración y aprobación (PMFsi) 1,800.00 100 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Nota: El calculo de las mencionadas actividades de la fases de pre aprovechamiento 
forestal se puede apreciar detalladamente en la. (Tabla 8-10, anexo 1-2). 
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4.2 Resultados objetivo 2 
Fase II. Aprovechamiento (rendimiento, volumen, tiempo) 
 
Para el resultado de la evaluación del rendimiento en las actividades de 
aprovechamiento se obtuvo  19.41 m3/h, con un tiempo de 2,894.82 horas que toma 
realizar cada actividad, y finalmente un volumen total  de 256,65 metros cúbicos de 
madera aserrada. 
 
En la presente fase el regente forestal realizó una inspección y un informe las que 
respectivamente tienen un costo de 337,50 $ dólares americanos. Ver (Tabla 4) 
 
Actividades aprovechamiento 
Para las siguientes actividades en la fase de aprovechamiento forestal se 
establecieron  cinco operaciones  que se detallan a continuación.  Ver (tabla 5). 
4.2.1 Tumba:  
Esta operación fue realizada por un motoserrista. Para esta actividad se obtuvo un 
rendimiento de 3.74m3/h, equivalente a un promedio de 2 árb/d. con un total de 
56.1 horas empleadas para tumbar los 120 árboles, donde se determinó un volumen 
de 324,21 metros cúbicos. 
4.2.2 Descope: 
El rendimiento para esta actividad fue de 3,806m3/h, con un promedio de 2árb/d. 
con una total  de 57.09 horas, y un volumen de 324,21 metros cúbicos. 
4.2.3 Troceado: 
El rendimiento para esta actividad es de 30.13m3/h, con un promedio de 2árb/d, 
con un total en  horas de 451.95 horas, determinando un volumen de 324,21 metros 
cúbicos.  
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4.2.4 Aserrado: 
El rendimiento para esta actividad es de 121.5m3/h, con un promedio de 2árb/d, con 
una total de 1,822.5 horas empleadas para la el aserrado, con un volumen total de 
256.65 metros cúbicos.  
4.2.5 Transporte:  
En este predio el transporte se lo ejecutó con la implementación de acémilas, con 
un rendimiento de 33.68m3/h, con un total de 505.2 horas de transporte en una 
distancia promedio de 920metros, con un volumen de 256.65 metros cúbicos. 
 
Tabla 4. Cuadro resumen de fases y costos  aprovechamiento Regente 
Fase y costos de las actividades de aprovechamiento forestal 
Fase Actividades Valor $ % 
Aprovechamiento 
Inspección 236,25 70 
Informe 101,25 30 
Total 337.50 100 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Nota: El calculo de las mencionadas actividades de la fases de aprovechamiento 
forestal se puede apreciar detalladamente en la. (Tabla 9-11, anexo 1-3). 
 
Tabla 5. Cuadro resumen de rendimiento, tiempo y volúmenes de las actividades del 
programa (PMFsi) 
Rendimiento, tiempo y volúmenes de las actividades del programa (PMFsi) 
Fase Actividades Vol, (m3) Tiempo (h) Rend, (m3/h) 
Aprovechamiento 
Tumba 324.21 56.1 5.78 
Descope 324.21 59.07 5.49 
Troceado 324.21 451.95 0.72 
Aserrado 256.65 1,822.5 0.14 
Transporte 256.65 505.2 0.51 
Total 2,894.82 0.09 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Nota: El calculo de las mencionadas actividades de la fases de aprovechamiento 
forestal se puede apreciar detalladamente en la. (Tabla 18-24, anexo 3). 
 
4.3 Resultado objetivo 3 
Fase III. Costo total programa de manejo forestal simplificado 
Para el cumplimiento de la determinación de costos del aprovechamiento forestal, 
una vez realizadas todas las actividades y documentación pertinente se obtuvo un 
costo de 5,302.50 dólares americanos. 
 
Tabla 6. Costos realización Programa de Manejo Forestal Simplificado 
Costos total Programa de Manejo Forestal Simplificado 
Fases Valor $ % 
Elaboración PMFsi 1,800.00 33,95 
Aprovechamiento 3,390,00 63.93 
Evaluación, informe 112,50 2,12 
Total 5,302.50 100 
 
Nota: Las actividades antes mencionadas que se realizaron en cada fase se obtuvo 
un valor total de 5,302.50 dólares americanos, para la realización del programa de 
manejo forestal simplificado. 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN 
5.1 Programa de manejo forestal simplificado 
5.1.1 Fase I. Elaboración Programa de Manejo Forestal Simplificado 
En la presente investigación para la fase de la aprobación de un programa de manejo 
forestal simplificado se obtuvo un costo de 1,800,00$ y 4,08$/m3, en comparación 
con el estudio realizado por Jingo (2012), quien analizó la Aplicación del Programa 
de Aprovechamiento Forestal Simplificado, obteniendo un valor de 1,964.36$ y 
11,69$/m3 Al comparar los valores antes mencionados se observa una diferencia de 
164,36$ esto se debe a que el mencionado autor adiciona costos de movilización, 
alimentación, y hospedaje, por tal razón se incrementa el valor de elaboración de 
un PMFsi. 
 
5.1.2 Fase II. Aprovechamiento (rendimientos, volumen, tiempos,) 
En el estudio de análisis de producción y costos de las operaciones de  
abastecimiento en Valle de Bravo, en el Estado de México. Realizado por Ávila 
(1991), presenta un rendimiento en la operación de tumba  de 11.55 m3/h, valor 
mucho más alto que al de la presente investigación con 5.77m3/h solamente 
llegando hasta derribo manual. El valor que es presentado por el mencionado autor 
se debe a las distintas fases que el incluye como derribo, desrame y troceo manual. 
 
En el análisis de rendimiento y costos en el procesamiento primario y secundario 
de madera de dos especies empleando dos métodos de aserrado con motosierra en 
Palora, Morona Santiago, Donoso (2006), menciona un rendimiento de 34.73m3/h, 
en comparación con el presente estudio donde se registró un rendimiento de 
0.09m3/h valor inferior al antes mencionado, esto se debe a que su investigación 
llega hasta madera preparada. 
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Mientras que el investigación realizado por Wang (2004), sobre la productividad en 
el corte manual en los bosques Apalaches, se encontró  que el rendimiento fue de 
10.25 m3/h, valor similar al de Ávila con una diferencia de 1.3m3/h, razón de la 
similitud es por la cual el ciclo de corte fue formado por el traslado hasta el árbol a 
derribar, limpieza de la zona de derribo, elección de la dirección del derribo, derribo 
y desrame. 
 
Al comparar los resultados de las investigaciones anteriores con los estudios 
realizados por, Evels (2006), Burbano y Chulde (2004), donde mencionan 
rendimientos de 45,9m3/h y 58.99m3/h respectivamente valores superiores a los 
anteriores estudios, esto posiblemente se deba a factores tales como densidad de las 
especies aprovechadas, destreza del operador, efectividad de la maquinaria. 
 
5.1.3 Fase III. Costos del aprovechamiento forestal simplificado 
 
En cuanto a la fase del aprovechamiento forestal simplificado se obtuvo un costo 
de 13,20$/m3, si comparamos estos resultados con los presentados por Jingo (2012), 
quien obtuvo un costo de 5,21$/m3, dato inferior al de la presente investigación, 
esto se debería a que el Jornal tiene un costo establecido de 17,50$, en cambio para 
el presente estudio se obtuvo un valor de 22.50$ dólares americanos, razón por la 
cual los operadores trabajan y se les paga de acuerdo al rendimiento que realizan 
diariamente. 
 
En la investigación realizada por Chagna & Pozo, (2002), en la determinación de 
costos de manejo forestal sustentable en bosque nativo mencionan costos de 72.57$, 
69.93$/m3, para la Provincia de Napo y  69.10$/m3 para la Provincia de Orellana, 
valores superiores a los de la presente investigación con un costo de 20,66$/m3 en 
la misma Provincia. Razón del costo más alto se debe a la utilización de maquinaria 
en la investigación de los mencionados autores. 
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Los resultados presentados por Donoso, (2006), quien desarrollo su investigación 
en la Provincia de Morona Santiago fueron de 30,62$/m3, mientras tanto en la 
presente investigación se obtuvo un valor de 20,66$/m3, esto se debería que algunos 
de los costos del año 2006, ahora no son considerados. 
 
En la presente investigación se analizó para la fase de post aprovechamiento al ser 
una actividad que está dentro del programa de manejo forestal simplificado un  
costo de 112,50$ dólares americanos, razón por la cual se debe tomar en cuanta.  
 
En cuanto a parámetros de comparación o discusión, no se ha realizado por 
limitadas investigaciones. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 
Concluidas las 3 fases para la aprobación del Programa de Manejo Forestal 
Simplificado. Se obtuvo un costo de 1,800.00$. Evidenciando por parte de los 
usuarios que una de las principales limitantes que impiden la realización de estos 
programas son económicos, distanciamiento de la oficina del MAE, tramitación de 
documentos y la falta de capacitación a los propietarios. 
 
Finalizado el estudio se obtuvo la siguiente evaluación del Programa de Manejo 
Forestal Simplificado con un volumen de 256.65m3 de madera aserrada, donde se 
evidencio un tiempo total de 2,894.82 horas empleadas para realizar las actividades 
de aprovechamiento forestal,  finalmente en el programa se determinó un 
rendimiento de 0,09m3/h. 
 
El aprovechamiento forestal simplificado, una vez aprobada la documentación 
pertinente y realizada las actividades en su totalidad se obtuvo un costo final del 
programa de 5,302.50 $ dólares americanos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
Los dueños del bosque deben trabajar conjuntamente con el Ministerio del 
Ambiente, con el fin de recibir capacitaciones de temas forestales relacionados a 
créditos, trámites, tiempo y costos que toma cada una de las actividades a realizarse, 
con la finalidad de poder obtener mejores beneficios socioeconómicos de sus 
bosques.  
 
Se recomienda una vez terminado el programa de manejo forestal simplificado se 
realice una evaluación post aprovechamiento, para evidenciar el impacto existente 
en el sitio por lo menos una vez al año o que se dé continuidad estas verificaciones, 
implementado inventarios en las áreas en las cuales permita tomar decisiones sobre 
los posibles tratamientos silviculturales a realizarse en los bosques aprovechados. 
   
El desperdicio del bosque una vez concluido el programa sea retirado por parte de 
los maderos o de la gente de explotación. Como también incluir en investigaciones 
futuras el manejo adecuado de los residuos orgánicos sobrantes en el lugar de 
aprovechamiento. (Trozas pequeñas, ramas, hojas, jampas, etc.), para su debido 
manejo. 
 
Se sugiere a la Universidad Técnica del Norte, específicamente a la carrera de Ing. 
Forestal continuar con posteriores estudios de post aprovechamiento forestal, para 
implementar posibles tratamientos silvícolas a realizarse en los diferentes bosques 
nativos del país, específicamente en temas relacionados a los costos que se generen 
en esta fase. 
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CAPÍTULO VII 
ANEXOS. 
 
Tabla 7. Resultados generales, pre aprovechamiento, aprovechamiento, post 
aprovechamiento. 
Anexo 1 
Fase Actividades Valor $ % 
Pre aprovechamiento 
Elaboración PMFsi (Regente) 337,50 18,75 
Pago tasa autoridad forestal 1,125.00 62,50 
Aprobación PMFsi 337,50 18,75 
Sub Total 1,800.00 100 
 
Fase Actividades Valor $ % 
Aprovechamiento 
Total motosierra, mano de 
obra operador y ayudante 
2,370.00 88,49 
Costo de transporte 1,020.00 11,66 
Sub total 3,390.00 100 
 
Fase Actividades Valor $ % 
Post aprovechamiento Inspección de las actividades 112.50 100 
Sub total 112.50 
100 
Total Programa de manejo forestal simplificado 5,302.50 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 8. Resultados, contratación, regente. 
Anexo 1 
Regente 
Actividades Valor $ % 
Pre aprovechamiento 675,00 60 
Aprovechamiento 337,50 30 
Post aprovechamiento 112,50 10 
Total 1,125.00 100 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Tabla 9. Pre aprovechamiento, actividades realizadas regente, porcentaje y costo 
Anexo 2 
Fases Actividades Valor $ % 
Pre 
aprovechamiento  
Reconocimiento 33,75 5 
Planificación 135,00 20 
Censo 337,50 50 
Elaboración PMFsi 101,25 15 
Inspección 33,75 5 
Aprobación y licencia 33,75 5 
Total 675.00 100 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Tabla 10. Aprovechamiento, actividades regente, porcentaje y costo. 
Anexo 3 
Fase Actividades Valor $ % 
Aprovechamiento 
Inspección 236,25 70 
Informe 101,25 30 
Total 337.50 100 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 11. Post aprovechamiento actividades regente, porcentaje y costo 
Anexo 4 
Fases Actividades Valor $ % 
Post aprovechamiento Evaluación e Inspección 112.50 100 
Total 112.50 100 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Tabla 12. Resultados de Post-Aprovechamiento. 
Anexo 4 
Actividades Área Costo Unitario $/ha % 
Post aprovechamiento 16,25 h 112.50 100 
Total  112.50 100 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 13. Costos de funcionamiento de una motosierra (dólares/día). 
Anexo 3 
Costos de funcionamiento de una motosierra (dólares por Día) 
Elementos  de calculo     
Valor de adquisición (I)   US $ 950 
Valor de la espada (b)  US $ 90 
Valor de la cadena (c) US $ 35 
Vida útil de la motosierra (N)  Años 2 
Vida útil de la espada (Nb) Días 180 
Vida útil de la cadena (Nc) Días 15 
Valor residual de la motosierra ( R)   0 
Interés (i) sobre el capital medio anual (CM) % 0,12 
Mantenimiento y reparación % Depreci. 0,70 
Días productivos por año (D) Días 220 
Relación mezcla combustible aceite (a), gasolina (ga) gl/d 1,20 
Consumo mezcla combustible por día (a) gl/d 3,2 
Precio gasolina (Pga) $/gl 1,48 
Precio del aceite motor de 2tiempos (Pam) $/gl 7,00 
Precio aceite para cadena (Pac) $/gl 7,15 
Salario de motosierrista $/d 9.00 
Salario de ayudante $/d 6.66 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Tabla 14. Calculo Costos fijos y variables 
Anexo 3 
Calculo de costos 
1. Costos fijos 
1.1Depreciación 
I-(v+c)/ND= 950-(90+35)/(2*220)= 1.87  
1.2 Interés 
[(I-R)(N+1)+R]*i/2*ND= [(950-0)*(2+1)+0]*i/2*2*150= 0.39 
2. Costos Variables 
2.1 Depreciación de la barra 
Nb=90/220=0,40 
2.2 Depreciación de la cadena 
C/NC=35/15=2,33 
2.3 Mezcla de combustible 
[(a*Pa)+(ga*Pga)*cm/ga+a= [(1,50*7)+(20*1,48)]*3,2/20+1,2= 6,05 
2.4 Aceite para la lubricación de cadena 
Cac*Pac= 1,2*7,15= 8,58 
2.5 Mantenimiento y reparación 
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0,7*Depreciación= 0,7*6,88= 4,28 
2.6 Mano de obra 
(9.00+6.66)= 15.60 
Costos fijos + costos variables= 39,50$/d 
39.50$/d*60= 2,370.00$  
3.Total costos Aprovechamiento                                                           2,370.00$ 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Tabla 15. Costo de transporte barqueador y ayudante. 
Anexo 3 
Operadores Ingreso diario Ingreso mensual Ingreso total 60 días 
Barqueador  17,00 510 1,020 
Total costo transporte  1,020 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Tabla 16. Total costos aprovechamiento 
Costo aprovechamiento forestal 
Total costo transporte 1,020 
Total costos aprovechamiento 2,370.00 
Total costos fase aprovechamiento forestal 3,390.00 
Elaborado por: Vega Francisco 
 
Tabla 17. Resultados, aprovechamiento, volumen, tiempo rendimiento. 
Anexo 3 
Actividades Árbol 
Volumen 
(m3) 
Tiempo (h) Rendimiento 
(m3/h) 
Tumba 120 324.21 56.1 5.78 
Descope 120 324.21 59.07 5.49 
Troceado 120 324.21 451.95 0.72 
Aserrado 120 256.65 1,822.5 0.14 
Transporte 120 256.65 505.2 0.51 
Total 256,65 2,894.82 0.09 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 18. Resultados Volúmenes-especies 
Anexo 3 
Especies 
Número 
de 
árboles 
Total 
Tablones 
Total 
Volumen/Tablón 
Achotillo (Sloania fragrans)  2 208 6,24 
Arenillo pondo (Erisma uncinatum)  24 2003 60,09 
Arabisco, Jacaranda,(Jacaranda copaia)  1 46 1,38 
Caimitillo (Micropholis spp)  2 235 7,05 
Caimito, Caimitillo, Colorado (Pouteria sp)  1 51 1,53 
Chalviande, Coco, Brazilargo, (Virola spp)  29 2223 66,69 
Chontacaspi, Acaceae (Cassia cowanii)  2 261 7,83 
Chuchuhuaso (Maytenus aelivis)  2 124 3,72 
Chuncho, Seique (Cedrelinga cateniformis)  3 179 5,37 
Colorado manzano, (Guarea kunthania)  9 556 16,68 
Copal, Anime (Trattinickia glaziovii)  1 65 1,95 
Sangre de gallina, Cuanagare (Otoba spp)  5 311 9,33 
Guasco, Fono, Copita (Eschewellwera spp)  1 59 1,77 
Guarango (Acacia glomerosa)  3 170 5,1 
Higueron (Ficus spp)   1 58 1,74 
Lechero, Caoba, Sande rojo, (Brosimun spp)  17 1014 30,36 
Manzano, (Calophyllum brasiliense)  3 180 5,4 
Mascarey, (Hyeronima alchorneiodes)  1 62 1,86 
Sapote, Cedazo, (Sterculia spp)  2 127 3,81 
Laguno, Tamburo, (vochysia spp)  11 625 18,75 
TOTAL 120 8557 256,65 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 19. Tumba-Hora-Especies. 
Anexo 3 
ESPECIES ACTIVIDADES TIEMPO TOTAL 
ACHOTILLO  
(Sloania fragrans) 
Tumba 
12:00min/árbol= 0,2horas/ 
árbol 
3 
ARENILLO 
(Erisma uncinatum) 
Tumba 
14:00min/árbol= 0,23horas/ 
árbol 
3.45 
JACARANDA 
(Jacaranda copaia) 
Tumba 
11:00min/árbol= 
0,18horas/árbol 
2.7 
CAIMITILLO 
(Micropholis spp) 
Tumba 
15:00min/árbol= 
0,25horas/árbol 
3.75 
CAIMITO 
(Pouteria sp) 
Tumba 
15:00min/árbol= 
0,25horas/árbol 
3.75 
 
COCO 
(Virola spp) 
 
Tumba 
13:00min/árbol= 
0,21horas/árbol 
 
3.15 
CHONTACASPI 
(Cassia cowanii) 
Tumba 
12:00min/árbol= 
0,2horas/árbol 
3 
CHUCHUASO 
(Maytenus aelivis) 
Tumba 
9:00min/árbol= 
0,15horas/árbol 
2.25 
CHUNCHO 
(Cedrelinga cateniformis) 
 
Tumba 
 
14:00min/árbol= 
0,23horas/árbol 
 
3.45 
COLORADO 
(Guarea kunthania) 
Tumba 
12:00min/árbol= 
0,2horas/árbol 
 
3 
COPAL 
(Trattinickia glaziovii) 
Tumba 
7:00min/árbol= 
0,11horas/árbol 
 
1.65 
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Elaborado por: Vega Francisco 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
SANGRE GALLINA 
(Otoba spp) 
Tumba 10:00min/árbol= 
0,16horas/árbol 
2.4 
FONO 
(Eschewellwera spp) 
Tumba 
11:00min/árbol= 
0,18horas/árbol 
2.4 
GUARANGO 
(Acacia glomerosa) 
Tumba 
9:10min/árbol= 
0,15horas/árbol 
2.25 
HIGUERÓN 
(Ficus spp) 
 
Tumba 
 
10:00min/árbol= 
0,16horas/árbol 
 
2.4 
LECHERO 
(Brosimun spp) 
Tumba 
11:00min/árbol= 
0,18horas/árbol 
2.7 
MANZANO 
(Calophyllum brasiliense) 
Tumba 
12:00min/árbol= 
0,2horas/árbol 
3 
MASCAREY 
(Hyeronima alchorneiodes) 
Tumba 
11:00min/árbol= 
0,18horas/árbol 
2.7 
SAPOTE 
(Sterculia spp) 
Tumba 
11:00min/árbol= 
0,18horas/árbol 
2.7 
LAGUNO 
(vochysia spp) 
Tumba 
10:00min/árbol= 
0,16horas/árbol 
2.4 
Total 3.74 56.1 
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Tabla 20. Descope-Horas-Especies. 
Anexo 3 
ESPECIES ACTIVIDADES TIEMPO TOTAL 
ACHOTILLO 
(Sloania fragrans) 
Descope 
9:00min/árbol=0, 15 
horas/árbol 
2,25 
 
ARENILLO 
(Erisma uncinatum) 
 
Descope 
9:40min/árbol=0, 15 
horas/árbol 
 
2,34 
JACARANDA 
(Jacaranda copaia) 
Descope 
8:10min/árbol=0, 13 
horas/árbol 
1,95 
CAIMITILLO 
(Micropholis spp) 
Descope 
10:00min/árbol=0, 16 
horas/árbol 
2,4 
 
CAIMITO 
(Pouteria sp) 
 
Descope 
 
11:00min/árbol=0, 
18horas/árbol 
 
2,7 
COCO 
(Virola spp) 
Descope 
11:00min/árbol=0, 18 
horas/árbol 
2,7 
CHONTACASPI 
(Cassia cowanii) 
Descope 
12:00min/árbol=0, 2 
horas/árbol 
3 
CHUCHUASO 
(Maytenus aelivis) 
Descope 
10:00min/árbol=0, 
16horas/árbol 
2,4 
CHUNCHO 
(Cedrelinga cateniformis) 
Descope 
14:00min/árbol=0, 
23horas/árbol 
3,45 
COLORADO 
(Guarea kunthania) 
Descope 
13:00min/árbol=0, 
21horas/árbol 
3,15 
COPAL 
(Trattinickia glaziovii) 
Descope 
9:00min/árbol=0, 
15horas/árbol 
2,25 
SANGRE GALLINA 
(Otoba spp) 
Descope 
11:00min/árbol=0, 
18horas/árbol 
2,7 
  
 56 
 
FONO 
(Eschewellwera spp) 
 
Descope 
 
12:00min/árbol=0, 
18horas/árbol 
 
3 
GUARANGO 
(Acacia glomerosa) 
Descope 
12:30min/árbol=0, 
18horas/árbol 
3 
HIGUERÓN 
(Ficus spp) 
 
Descope 
 
12:00min/árbol=0, 
2horas/árbol 
 
3 
LECHERO 
(Brosimun spp) 
Descope 
15:00min/árbol=0, 
25horas/árbol 
3,75 
MANZANO 
(Calophyllum brasiliense) 
Descope 
14:00min/árbol=0, 
23horas/árbol 
3,45 
MASCAREY 
(Hyeronima alchorneiodes) 
Descope 
14:00min/árbol=0, 
23horas/árbol 
3,45 
SAPOTE 
(Sterculia spp) 
Descope 
12:00min/árbol=0, 
23horas/árbol 
3 
LAGUNO 
(vochysia spp) 
Descope 
13:00min/árbol=0, 
21horas/árbol 
3,15 
Total 3.806 57,09 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 21. Troceado-Tiempo-Especies. 
Anexo 3 
ESPECIES ACTIVIDADES TIEMPO TOTAL 
ACHOTILLO 
(Sloania fragrans) 
Troceado 
1:50/árbol (1:50 horas), 
equivalen a 1 árbol/día 
22,5 
ARENILLO 
(Erisma uncinatum) 
Troceado 
1:70/árbol (1:70 
horas),equivalente a 1 
árbol/día  
25,5 
JACARANDA 
(Jacaranda copaia) 
Troceado 
1:00/árbol (1:00 
horas),equivalente a 1 
árbol/día  
15 
CAIMITILLO 
(Micropholis spp) 
Troceado 
2:10/árbol  (2:10 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
31,5 
 
CAIMITO 
(Pouteria sp) 
 
Troceado 
2:20/árbol  (2.20 
horas),equivalente a 1 
árbol/día  
 
33 
 
COCO 
(Virola spp) 
 
Troceado 
1:60/árbol  (1.60 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
 
24 
CHONTACASPI 
(Cassia cowanii) 
Troceado 
1:50/árbol  (1.50 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
22,5 
CHUCHUASO 
(Maytenus aelivis) 
 
Troceado 
1:00/árbol  (1.00 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
 
15 
CHUNCHO 
(Cedrelinga cateniformis) 
Troceado 
1:80/árbol  (1.80 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
27 
COLORADO 
(Guarea kunthania) 
Troceado 
1:70/árbol  (1.70 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
25,5 
COPAL 
(Trattinickia glaziovii) 
Troceado 
1:00/árbol  (1.00 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
15 
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SANGRE GALLINA 
(Otoba spp) 
Troceado 1:30/árbol  (1.30 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
19,5 
FONO 
(Eschewellwera spp) 
Troceado 
1:30/árbol  (1.30 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
19,5 
GUARANGO 
(Acacia glomerosa) 
 
Troceado 
1:40/árbol  (1.40 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
 
21 
 
HIGUERÓN 
(Ficus spp) 
 
Troceado 
1:25/árbol  (1.25 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
 
18,75 
LECHERO 
(Brosimun spp) 
 
Troceado 
1:75/árbol  (1.75 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
 
26,25 
MANZANO 
(Calophyllum brasiliense) 
Troceado 
1:68/árbol  (1.68 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
25,20 
MASCAREY 
(Hyeronima alchorneiodes) 
Troceado 
1:60/árbol  (1.60 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
24 
 
SAPOTE 
(Sterculia spp) 
 
Troceado 
1:40/árbol  (1.40 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
 
21 
LAGUNO 
(vochysia spp) 
Troceado 
1:35/árbol  (1.35 horas) 
,equivalente a 1 árbol/día  
20,25 
Total 30,13  451,95 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 22. Aserrado-Hora-Especies. 
Anexo 3 
ESPECIES ACTIVIDADES TIEMPO TOTAL 
ACHOTILLO 
(Sloania fragrans) 
Aserrado 
7:00/árbol (7:00 
horas),equivalente a 
1árbol/día 
105 
ARENILLO 
(Erisma uncinatum) 
Aserrado 
7:20/árbol (7:20 horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
108 
JACARANDA 
(Jacaranda copaia) 
Aserrado 
3:50/árbol (3:50horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
52,5 
CAIMITILLO 
(Micropholis spp) 
Aserrado 
7:30/árbol (7:30horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
109,5 
CAIMITO 
(Pouteria sp) 
Aserrado 
7:50/árbol (7:50horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
112,5 
COCO 
(Virola spp) 
Aserrado 
5:70/árbol (5:70horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
85,5 
CHONTACASPI 
(Cassia cowanii) 
Aserrado 
6:10/árbol (6:10horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
 
91,5 
 
CHUCHUASO 
(Maytenus aelivis) 
 
Aserrado 
 
4:60/árbol (4:60horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
 
69 
 
CHUNCHO 
(Cedrelinga cateniformis) 
 
Aserrado 
8:00/árbol (8:00horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
 
120 
COLORADO 
(Guarea kunthania) 
Aserrado 
7:50/árbol (7:50horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
120 
COPAL 
(Trattinickia glaziovii) 
Aserrado 
3:50/árbol (3:50horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
52,5 
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SANGRE GALLINA 
(Otoba spp) 
Aserrado 4:20/árbol (4:20horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
63 
FONO 
(Eschewellwera spp) 
Aserrado 
5:00/árbol (5:00horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
75 
GUARANGO 
(Acacia glomerosa) 
 
Aserrado 
 
4:80/árbol (4:80horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
72 
HIGUERÓN 
(Ficus spp) 
 
Aserrado 
4:90/árbol (4:90horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
 
73,5 
LECHERO 
(Brosimun spp) 
 
Aserrado 
8:20/árbol (8:20horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
 
123 
MANZANO 
(Calophyllum brasiliense) 
Aserrado 
7:70/árbol (7:70horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
115,5 
MASCAREY 
(Hyeronima alchorneiodes) 
Aserrado 
7:00/árbol (7:00horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
105 
SAPOTE 
(Sterculia spp) 
Aserrado 
5:00/árbol (5:00horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
75 
LAGUNO 
(vochysia spp) 
Aserrado 
6:30/árbol (6:30horas), 
equivalente a 1 árbol/día 
94,5 
Total 121,5 1822,5 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 23. Transporte-Horas-Especies 
Anexo 3 
ESPECIES ACTIVIDADES TIEMPO TOTAL 
 
ACHOTILLO 
(Sloania fragrans) 
 
Transporte 
Recorrido, viaje (92,00min)= 
1.53 horas 
 
22,95 
ARENILLO 
(Erisma uncinatum) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(98,00min)/viaje= 1.63horas 
24,45 
 
JACARANDA 
(Jacaranda copaia) 
 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(78,00min)/viaje= 1.33horas 
 
19.5 
CAIMITILLO 
(Micropholis spp) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(120,00min)/viaje= 
2:00horas 
30 
CAIMITO 
(Pouteria sp) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(128,00min)/viaje= 
2:13horas 
31,95 
COCO 
(Virola spp) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(91,10min)/viaje= 1:51horas 
22,65 
CHONTACASPI 
(Cassia cowanii) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(99,00min)/viaje= 1:65horas 
24,75 
CHUCHUASO 
(Maytenus aelivis) 
 
 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(89,00min)/viaje= 1:48horas 
 
22,2 
CHUNCHO 
(Cedrelinga cateniformis) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(135,70min)/viaje= 
2:26horas 
33,9 
COLORADO 
(Guarea kunthania) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(119,30min)/viaje= 
1:98horas 
29,7 
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COPAL 
(Trattinickia glaziovii) 
Transporte Recorrido, viaje 
(60,00min)/viaje= 1:00horas 
15 
SANGRE GALLINA 
(Otoba spp) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(69,00min)/viaje= 1:15horas 
17,25 
FONO 
(Eschewellwera spp) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(78,00min)/viaje= 1:30horas 
19,5 
GUARANGO 
(Acacia glomerosa) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(85,80min)/viaje= 1:43horas 
21,45 
 
HIGUERÓN 
(Ficus spp) 
 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(89,40min)/viaje= 1:49horas 
 
22,35 
LECHERO 
(Brosimun spp) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(140,25min)/viaje= 
2:33horas 
34,95 
MANZANO 
(Calophyllum brasiliense) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(120,00min)/viaje= 
2:00horas 
30 
 
MASCAREY 
(Hyeronima alchorneiodes) 
 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(115:00min)/viaje= 
1:91horas 
 
28,65 
SAPOTE 
(Sterculia spp) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(95:60min)/viaje= 1:59horas 
23,85 
LAGUNO 
(vochysia spp) 
Transporte 
Recorrido, viaje 
(120:60min)/viaje= 
2:01horas 
30,15 
Total 33,68 505,2 
Elaborado por: Vega Francisco 
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Tabla 24. Resultados totales del programa de manejo forestal simplificado (PMFsi). 
Anexo 5 
Fases Valor $ % 
Elaboración PMFsi 1,800.00 33,95 
Aprovechamiento 3,390,00 63.93 
Evaluación, informe 112,50 2,12 
Total 5,302.50 100 
Elaborado por: Vega Francisco 
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FOTOGRAFIAS 
Fase I Pre-aprovechamiento forestal. 
 
 
Contratación Regente Forestal 
 
Planificación trabajo 
 
 
 
Planificación trabajo de campo 
 
Reconocimiento del área 
 
 
 
Reconocimiento del Terreno     
 
Censo Forestal
                
  
 65 
 
Medición diámetros (DAP) 
 
Estimación de alturas 
 
 
 
Marcación árboles con números 
 
Procesamiento de datos
 
 
 
Procesamiento de datos 
 
Documentación requerida por MAE 
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Inspección preliminar 
 
Estimación alturas 
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Fase II Aprovechamiento Forestal. 
 
 
Tumba 
 
Corte boca ancha 
             
 
Caída dirigida del árbol 
 
Descope 
 
 
 
Troceado 
 
Dimensionamiento de trozas 
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Medición diámetros 
 
Timbrada de las jampas 
 
 
Corte jampas 
 
Aserrado 
 
 
Operaciones terminales 
 
Obtención de piezas(tablones) 
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Carga de piezas Transporte 
 
 
Descarga de madera 
 
Apilamiento madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
